



Warszawa, 2016-05-19

**MUZEUM
sztuki
nowoczesnej
w warszawie**

museum of modern art
in warsaw

pańska 3 t +48 22 596 40 10
00-124 warszawa f +48 22 596 40 22
polska/poland www.artmuseum.pl
info@artmuseum.pl

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie**”, postępowanie nr 5/MSN/PN/2016.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.), dalej zwanej jako „Ustawa”, informuje, iż w postępowaniu pn. „**Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie**” postępowanie nr 5/MSN/PN/2016, zmienia treść Istotnych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ w niżej wymienionych miejscach:

Zmodyfikowane zapisy otrzymują brzmienie:

I. W Definicjach umowy dodaje się zapis:

| | |
|--------------------------|---|
| Dzień Przekazania | Dzień przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego podlegającej wykonaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, dotyczącej realizacji Inwestycji. |
|--------------------------|---|

II. §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

W terminie 7 dni kalendarzowych od Dnia Przekazania, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Przedmiotu Zamówienia, obejmującego wszystkie Etapy realizacji Inwestycji, z rozbiem na poszczególne prace i działania, z uwzględnieniem Kamieni Milowych.

III. §12 otrzymuje brzmienie:

1. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie zakończona w terminie 37 tygodni, liczonym od Dnia Przekazania, uwzględniając terminy wykonania poszczególnych Etapów:
2. I Etap – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – nie później niż 12 tygodni od Dnia Przekazania, z zastrzeżeniem, że Projekt budowlany zostanie opracowany i wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę zostanie złożony nie później niż 4 tygodnie od Dnia Przekazania, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
II Etap – wykonanie robót budowlanych – nie później niż 15 tygodni po zakończeniu Etapu I,
III Etap – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – nie później niż 10 tygodni po zakończeniu Etapu II.
3. Strony postanawiają, że termin realizacji I Etapu ulegnie przedłużeniu odpowiednio, o czas równy okresowi, w którym Dokumentacja Projektowa będzie znajdowała się u Projektanta, celem jej akceptacji, a przekraczający terminy wskazane w § 4 ust. 6 Umowy. Przedłużenie terminu realizacji I Etapu, a tym samym również Etapu II i Etapu III, wskutek okoliczności, o której mowa powyżej, nie będzie uznawane za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
4. Strony postanawiają ponadto, że terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Zamówienia ulegną odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym przedłużających się procedur administracyjnych, prowadzenia w sąsiedztwie Terenu Budowy prac budowlanych, uniemożliwiających prowadzenie prac przez Wykonawcę.
5. Za końcowy termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Bezusterkowego.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową oraz przeprowadził wizję lokalną Terenu Budowy i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu Umowy, w terminach wskazanych w ust. 1.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę zapisów Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przedstawiając jednocześnie zmodyfikowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

IV. § 26 ust. 1 lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:

- a) Wykonawca nie przedłożył w terminie 7 dni od Dnia Przekazania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
- b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od Dnia Przekazania;

V. § 26 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy, nie nadszedł Dzień Przekazania.

Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w Rozdziale 11 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”

dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert: do **30.05.2016** do godz. **14:00**

4. Termin otwarcia ofert: **30.05.2016 r.** o godz. **14:30**.

Wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.